

工事日程表

工事名 制御盤 電気部品/制御機器交換作業 物件名 日本赤十字社医療センター1号機～3号機

工 事 名 称	工 事 期 間		10月10日	10月11日	10月14日	10月17日	10月18日	10月21日	10月24日	10月25日	10月26日	10月27日
			8:30～17:30	8:30～17:30	20:00～翌6:30	8:30～17:30	8:30～17:30	20:00～翌6:30	8:30～17:30	8:30～17:30	20:00～翌6:30	20:00～翌6:30
PLC交換	7日間		1号機 【2日間継続停止】			2号機 【2日間継続停止】			3号機 【2日間継続停止】		管制PLC 【1～3号機停止】	
安定化電源, 各リレー	3日間			1号機			2号機			3号機		
電磁接触器, サーマルリレー	3日間				1号機			2号機				3号機
省配線ユニット	3日間				1号機			2号機				3号機
記事・お願い・注意事項	※作業期間中の入出庫は、一切出来ません。作業期間中ご使用される方は、事前の出庫をお願いします。 ※作業時間は、昼間6日間、夜間4日間を予定しております、昼間作業時間は8:30～17:30、夜間作業は20:00～翌6:30 なお、1～3号機のPLC交換につきましては2日間の連続停止、管制PLC交換については、全号機停止とさせていただきます。 ※各号機PLC交換1日目につきましては、作業の都合上、作業時間を延長させて頂く場合がございます。 ※夜間作業後は、基本都度復旧と致しますが、作業進捗状況によっては前後いたします。											